



Kommunstyrelsens protokoll 2023-09-26

Tid och plats

2023-09-26 klockan 13:30-16:15 i Yngern, kommunhuset

Beslutande ledamöter

Anders Önbäck (S) ordförande, Gunilla Lindstedt (NP) 1:e vice ordförande, Johan Hägglöf (M) 2:e vice ordförande, Maria Salberg (S), Jan Brolund (NP), Ola Berglund (C), Martin Enström (MP) ersätts av Ann-Christin Dantoft (S), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Peter Palmér (M), Mats Claesson (SD), Kjell Lindberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Tommy Rova (S), Matilda Drol (S), Åsa Sternrot (NP), Thorbjörn Wallin (NP), Bengt Johansson (M), Cenneth Åhlund (M), Anders Ibjer (SD), Per Atthem (SD)

Övriga närvarande

Steinunn Ásgeirsdóttir, Liridona Rama, Sisilya Rhawi, Fredrik Rönnlycke Westermark

Tid och plats för justering

2023-09-26 omedelbar justering i kommunhuset

Justerade paragrafer

128

Underskrift

Emil Steen, Sekreterare

Anders Önbäck (S), Ordförande

Johan Hägglöf (M), Justerare



Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget tas ned

Justeringsdatum + 22 dagar

Sammanträdesdatum

2023-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-27

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 128 Avvikelse från kostnadsberäkning..... 4



§ 128

Avvikelse från kostnadsberäkning

Diarienummer: KS/2021:569

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Information om ökad kostnad för nya förskolan i Bergtorp noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja aktuell upphandling och tilldela vinnande anbud.
3. Överlåta till kommunens budgetberedning att ta höjd för en ökad kostnad i investeringsbudgeten 2024 i den kommande budgetprocessen.
4. Överlåta till kommunens budgetberedning att kompensera utbildningsnämnden för ökad internhyra 2025 för den ny förskolan.

Sammanfattning

Kommundirektören fick 2022-01-25 § 11 i uppdrag av kommunstyrelsen att starta projektet Bergtorps förskola. Kostnaden för projektet uppskattades då till 60 miljoner kronor. Tillkommande budgetar för solceller och utemiljö ger en total budget om 63,5 miljoner kronor.

Kostnadsläget i omvärlden har förändrats det senaste året. Även byggbranschen har påverkats. Vissa materialkostnader har fördubblats. Byggekostnadsindex har ökat med drygt 25% mellan juni 2021 och juni 2023.

Efter att anbud på byggnaden har inkommit under juni 2023 har en ny slutkostnadsprognos tagits fram som pekar på att kostnaden för projektet kommer att hamna kring 80 miljoner kronor.

Med den aktuella prognosen så ligger kostnaden för Bergtorps förskola för 140 barn på 557 000 kronor per plats, vilket är betydligt under ett aktuellt riksgenomsnitt för nya förskolor som beräknats till 650 000 kronor per plats.

Kostnaden för byggnationen påverkar främst investeringsbudget 2024 och investeringsbudgeten kommer därför att behöva justeras för 2024 under den kommande budgetprocessen. Den årliga kostnaden för räntor och avskrivningar bedöms få helårseffekt och öka ca 1 miljoner kronor från och med 2025, vilket kommer att behöva finansieras inom kommunens intäktsram av skatter, bidrag och övriga intäkter under 2025.

Yrkanden

Anders Önback (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles.



Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

KS 2022-01-25 §11 Beställning av förskola i Bergtorp

Beslutet skickas till

Akten